

СОГЛАСОВАНО

Куратор регионального проекта,
заместитель Губернатора Смоленской
области

 П.В. Хомайко

« 01 » апреля 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель регионального проекта, и.о.
начальника Департамента Смоленской
области по образованию и науке

 В.М. Хомутова

« 01 » апреля 2019 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации регионального проекта
«Современная школа» в 2019 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
Обновлена инфраструктура общего образования, в том числе созданы 1675 мест в общеобразовательных организациях в рамках модернизации инфраструктуры общего образования, в Смоленской области				
Создание 1100 мест в общеобразовательных организациях путем строительства школы в микрорайоне Соловьиная роща г. Смоленска				
1.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении федеральной поддержки на модернизацию инфраструктуры общего образования в Смоленской области	08.02.2019	Романенкова Д.В. – заместитель начальника отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и науке	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации
2.	Прохождение государственной экспертизы по строительству объекта на 1100 мест в мкр. Соловьиная роща	15.04.2019	Соколова Е.А. – начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Заключение о прохождении государственной экспертизы
3.	Конкурсные процедуры по строительству объекта на 1100 мест в мкр. Соловьиная роща. Определение подрядной организации	01.06.2019	Соколова Е.А. – начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Конкурсная документация
4.	Заключение контракта с подрядной организацией (победителем). Выполнение работ по строительству объекта на 1100 мест в мкр. Соловьиная роща	15.06.2019	Соколова Е.А. – начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Государственный контракт

Создание 575 мест в общеобразовательных организациях путем строительства пристройки к к МБОУ «Средняя школа № 33» города Смоленска			
5.	Выполнение работ по строительству пристройки на 575 мест к МБОУ «Средняя школа № 33» города Смоленска:	31.08.2019	Соколова Е.А. – начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения	31.05.2019	ОГКУ «УКС»
	Благоустройство и озеленение территории	30.06.2019	ОГКУ «УКС»
	Межевание земельных участков под инженерные коммуникации	31.07.2019	ОГКУ «УКС»
	Подготовка технического плана и технического паспорта на здание	30.06.2019	ОГКУ «УКС»
	Подготовка технических планов на инженерные сети	31.07.2019	ОГКУ «УКС»
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	30.08.2019	ОГКУ «УКС»
	Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация в областную собственность	30.09.2019	ОГКУ «УКС»
Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Смоленской области			
6	Разработка региональной нормативно-правовой базы по созданию условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Смоленской области	30.06.2019	Вологач О.Н. – начальник отдела опеки, попечительства и интернатных учреждений Департамента Смоленской области по образованию и науке; Попов Р.А. – начальник отдела правового и кадрового обеспечения Департамента Смоленской области по образованию и науке
			Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке
7	Повышение квалификации специалистов, задействованных в психологическом сопровождении обучающихся 1. Разработка дополнительной профессиональной программы (далее – ДПП)	30.10.2019 31.01.2019	Кольцова О.С. – ректор ГАУ ДПО СОИРО
			Информационно-аналитический отчет

	<p>объемом 108 часов.</p> <p>2. Формирование 2 групп обучающихся.</p> <p>1 группа: Рославльский район</p> <p>2 группа: г. Смоленск</p>	31.01.2019		Выданы удостоверения о повышении квалификации
	3. Реализация ДПП для 60 слушателей Рославльского района и г. Смоленска.	31.10.2019		
8	Создание материально-технических и организационно-методических условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций	30.12.2019	руководители исполнительно-распорядительных органов власти муниципальных образований Смоленской области	Информационно-аналитический отчет
Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Смоленской области на основе практики международных исследований				
9	Создание рабочей группы по внедрению оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Смоленской области на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	30.01.2019	Дастовский Г.А. – начальник управления по надзору и контролю в сфере образования	Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке
10	Разработка региональной нормативно-правовой базы по внедрению оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	31.08.2019	Дастовский Г.А. – начальник управления по надзору и контролю в сфере образования Борисов Д.В. – первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Правовые акты
11	Апробация модели оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Смоленской области на основе разработанной методологии и критериев оценки	31.12.2019	Дастовский Г.А. – начальник управления по надзору и контролю в сфере образования; Ермакова И.В. – начальник отдела дошкольного и общего образования	Информационно-аналитический отчет

			Департамента Смоленской области по образованию и науке	
Не менее чем в 3 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база				
12	Подготовка и представление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	30.06.2019	Волосач О.Н. – начальник отдела опеки, попечительства и интернатных учреждений Департамента Смоленской области по образованию и науке; образовательные организации	Заявка Смоленской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке
1. Подготовка письма об участии в отборе				
		В течение 30 дней после объявления отбора	Романенкова Д.В. – заместитель начальника отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и науке	Письмо об участии в отборе
2. Подготовка заявки и приложений к ней.				
			Кольцова О.С. – ректор ГАУ ДПО СОИРО	Концепция заявки
3. Разработка Концепции мероприятия				
			Кольцова О.С. – ректор ГАУ ДПО СОИРО	Концепция мероприятия
4. Подготовка выписки из областного бюджета.				
			Романенкова Д.В. – заместитель начальника отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и	Выписка из областного бюджета

	5. Внесение изменений в областную государственную программу «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2020 годы (при необходимости)		Фокин А.В. – главный специалист отдела программ и проектной деятельности Департамента Смоленской области по образованию и науке	Распоряжение Администрации
	6. Формирование заявочного пакета и предоставление его в Министерство просвещения Российской Федерации.		образовательные организации	Пакет документов для участия в конкурсе
Не менее чем в 26 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,1 тыс. детей				
13	Проведение межведомственного совещания с заместителями глав муниципальных районов и городов и ОМСУ, осуществляющими управление в сфере образования по вопросу определения предполагаемого месторасположения Центра «Точка роста»	30.04.2019	Ермакова И.В. – начальник отдела дошкольного и общего образования Департамента Смоленской области по образованию и науке; Зарянкина О.М. – начальник отдела обеспечения проектной деятельности ГАУ ДПО СОИРО	Протокол
14	Сбор информации по итогам проведения межведомственного совещания, в том числе о местоположении, штатном расписании и предполагаемых операционных расходах Центра «Точка роста»	20.05.2018	Кольцова О.С. – ректор ГАУ ДПО СОИРО	Информационная справка
15	Сбор информации об ответственных лицах за реализацию проекта «Современная школа» на территории муниципального образования»	30.04.2019	Зарянкина О.М. – начальник отдела обеспечения проектной деятельности ГАУ ДПО СОИРО	Информационная справка
16	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных	01.08.2019	Ермакова И.В. – начальник отдела дошкольного и общего образования Департамента Смоленской области по образованию и науке; Кольцова О.С. – ректор ГАУ ДПО СОИРО	Заявка Смоленской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке

17	<p>программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства</p>	<p>В течение 30 дней после объявления отбора</p>	<p>Романенкова Д.В. – заместитель начальника отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и науке.</p>	<p>Письмо об участии в отборе</p>
18	<p>1. Подготовка письма об участии в отборе</p> <p>2. Подготовка заявки и приложений к ней.</p> <p>3. Разработка Концепции мероприятия</p> <p>4. Подготовка выписки из областного бюджета.</p> <p>5. Внесение изменений в областную государственную программу «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014-2020 годы (при необходимости)</p> <p>6. Формирование заявочного пакета и представление его в Министерство просвещения Российской Федерации.</p>		<p>Кольцова О.С. – ректор ГАУ ДПО СОИРО;</p> <p>Романенкова Д.В. – заместитель начальника отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и науке.</p> <p>Романенкова Д.В. – заместитель начальника отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и науке</p> <p>Фокин А.В. – главный специалист отдела программ и проектной деятельности Департамента Смоленской области по образованию и науке</p> <p>образовательные организации</p>	<p>Концепция заявки</p> <p>Выписка из областного бюджета</p> <p>Выписка из областного бюджета</p> <p>Распоряжение Администрации</p> <p>Пакет документов для участия в конкурсе</p>

Администратор проекта

И.В. Ермакова